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CUT: 122142-2024

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0699-2025-ANA-AAA.CF

Huaral, 24 de junio de 2025

VISTO:

El expediente administrativo ingresado con fecha 2025-01-13, mediante el cual la 
empresa Inmobiliaria Masías S.A.C., con RUC 20510915748, a través de su Gerente 
General Sergio Ciccia Cabillo, señalando domicilio en Av. Primavera 871, distrito de San 
Borja, provincia de Lima, solicita la prórroga de autorización de ejecución de obra de 
aprovechamiento hídrico consistente en la perforación de «01» pozo tubular de reemplazo, 
ubicado en el acuífero Lurín, Pampa de Pucara, distrito de Lurín, provincia de Lima, 
contenida en la Resolución Directoral  1254-2024-ANA-AAA.CF de  2024.10.14, y.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15º numeral 12) de la Ley de Recursos Hídricos 29338 establece 
entre las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, ejercer jurisdicción administrativa 
exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, 
control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales 
de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica «…».

Que, el segundo párrafo del artículo 7º del mismo texto normativo señala que, «…» 
Toda intervención de os particulares que afecte o altere las características de estos bienes 
debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua, con excepción 
del uso primario del agua y las referentes a la navegación.

Que, la empresa Inmobiliaria Masías S.A.C. ha señalado que, debido a la demora en 
la asignación del presupuesto destinado a la ejecución del proyecto de perforación de «01» 
pozo tubular de reemplazo, se han presentado dificultades en su desarrollo. En consecuencia, 
solicita la ampliación del plazo establecido en la Resolución Directoral                                             
1254-2024-ANA-AAA.CF emitida el 2024.10.14, mediante la cual se autorizó dicha ejecución. 

Que, mediante Resolución Directoral 1254-2024-ANA-AAA.CF de 2024.10.14, se 
autorizó la ejecución de obra de aprovechamiento hídrico consistente en la perforación de 
«01» pozo tubular de reemplazo, ubicado en el acuífero Lurín, Pampa de Pucara, distrito de 
Lurín, provincia de Lima, solicitado por la empresa Inmobiliaria Masías S.A.C., a favor de 
doña Raffaela Bonazzi Cattarini con DNI 06630112, por un plazo de 90 días calendario, el 
mismo que se computaría a partir del día siguiente de notificado; siendo que esta se efectuó 
el 2024-10-24.
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Que, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas en su Resolución 
1050-2018-ANA/TNRCH ha diferenciado entre ampliación y prórroga, cuando dice que, por 
«prórroga» debía entenderse la «Continuación de algo por un tiempo determinado», en ese 
sentido, la prórroga es la extensión del plazo de ejecución de una obra otorgada por parte de 
una Entidad al administrado, por un determinado periodo, sin embargo la ampliación de plazo 
se da por atrasos y/o paralizaciones no imputables al administrado; pudiendo, entre otros 
casos, sustentarse estos sobre la base de la configuración de un «caso fortuito o fuerza 
mayor». No obstante, corresponde a la Entidad determinar si, en efecto, se configura dicha 
causal, a fin de resolver la solicitud de ampliación de plazo y notificar su decisión al 
administrado

Que, el numeral 13 del artículo 66° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 
establece que: Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 
administrativo, los siguientes: (...) 13. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, 
licencias, permisos y similares se entienden automáticamente prorrogados en tanto hayan 
sido solicitados durante la vigencia original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento 
de renovación y notifica la decisión definitiva sobre este expediente.

Que, en ese contexto, al haberse presentado la solicitud con fecha 13 de enero de 
2025, dentro del período de vigencia del acto administrativo correspondiente, y habiendo 
transcurrido 81 días del plazo autorizado, se verifica el cumplimiento de la condición prevista 
para la prórroga automática de la autorización, la cual debe computarse desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo anterior, es decir, desde el 23 de enero de 2025, extendiéndose 
hasta el 23 de abril de 2025.

Que, no obstante, es igualmente cierto que, a la fecha, el plazo de prórroga también 
se encontraría vencido, situación atribuible a la inacción de la administración en resolver 
oportunamente lo solicitado, y no al administrado; razón por la cual corresponde disponer la 
ampliación del plazo de autorización para la ejecución de obra de aprovechamiento hídrico, 
que consiste en la perforación de (01) pozo tubular de reemplazo, ubicado en el acuífero 
Lurín, Pampa de Pucará, distrito de Lurín, provincia de Lima, conforme a lo aprobado 
mediante la Resolución Directoral 1254-2024-ANA-AAA.CF, de fecha 14 de octubre de 2024; 
por lo que, en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar una ampliación del plazo por 
noventa (90) días calendario, el cual se computará a partir del día siguiente de la notificación 
del presente acto administrativo.

Que, estando al Informe Legal 0143-2025-ANA-AAA-CF/ JAPA de fecha 2025-05-27, 
en aplicación a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N°018-2017-MINAGRI; 

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  1°. - Prorrogar el plazo de vigencia de la autorización de ejecución de 
obra de aprovechamiento hídrico consistente en la perforación de «01» pozo tubular de 
reemplazo, ubicado en el acuífero Lurín, Pampa de Pucara, distrito de Lurín, provincia de 
Lima, por uno similar al otorgado mediante Resolución Directoral 1254-2024-ANA-AAA.CF de 
2024.10.14, esto es, de 90 días calendario, computándose desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo anterior, es decir, desde el 23 de enero de 2025, extendiéndose hasta 
el 23 de abril de 2025,solicitada por la empresa Inmobiliaria Masías S.A.C., a favor de doña 
Raffaela Bonazzi Cattarini con DNI 06630112, por lo fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución directoral.
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ARTÍCULO 2°. – Ampliar el plazo de vigencia de la autorización de ejecución de 
obra de aprovechamiento hídrico consistente en la perforación de «01» pozo tubular de 
reemplazo, ubicado en el acuífero Lurín, Pampa de Pucara, distrito de Lurín, provincia de 
Lima, por uno similar al otorgado según el artículo precedente, esto es, de 90 días 
calendario, computándose desde el día siguiente al vencimiento del plazo anterior, es decir, 
desde el 24 de abril de 2025, extendiéndose hasta el 23 de julio de 2025,solicitada por la 
empresa Inmobiliaria Masías S.A.C., a favor de doña Raffaela Bonazzi Cattarini con DNI 
06630112, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO 3°.-Notificar la presente Resolución Directoral a la empresa Inmobiliaria 
Masías S.A.C., a doña Raffaela Bonazzi Cattarini, a la Administración Local de Agua 
Chillón-Rímac-Lurín.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

ABNER ZAVALA ZAVALA
DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - CAÑETE FORTALEZA

AZZ/Javier P.
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